

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน

แผนการดำเนินงาน	กิจกรรมของเครือข่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		Output	Outcome	Impact	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน					
1.1 การจัดทำ Website เครือข่าย และเชื่อมโยงกับ Website สกอ.					
	จัดหาช่องทางในการประสานงานระหว่างกรรมการเครือข่ายฯ	facebook group ในชื่อเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน	มีการประสานงานระหว่างกรรมการเครือข่ายฯ	สามารถดำเนินงานของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
1.2 การจัดทำฐานข้อมูลงานสนองพระราชดำริฯ ของเครือข่าย และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล อพ.สธ.					
	กำลังปรับปรุง และ update ฐานข้อมูล	ฐานข้อมูลงานสนองพระราชดำริฯ	มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริในเครือข่าย	มีการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อพ.สธ.	
1.2 การจัดประชุมกรรมการและผู้ประสานงานเครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน					
	ประชุมกรรมการและผู้ประสานงานเครือข่าย	การประชุมกรรมการและผู้ประสานงานเครือข่ายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562	มีการประสานงานในด้านการดำเนินงานของ C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน	สามารถร่วมมือกันดำเนินงานภายในเครือข่าย	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การดำเนินการเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนภารกิจหลัก ภารกิจเร่งด่วนและภารกิจเฉพาะกิจ					
2.1 การสมัครเข้าเป็นศูนย์ประสานงาน และเตรียมวิทยากรสำหรับงานฝึกอบรม					
	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการจัดตั้งศูนย์แม่ข่ายโครงการ อพ.สธ. ภาคกลาง	ศูนย์แม่ข่ายโครงการ อพ.สธ. ภาคกลาง ที่มี ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ	มีการประสานงานกับเครือข่ายหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.	สมาชิกเครือข่ายสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อพ.สธ.	
2.2 การเป็นศูนย์ฝึกอบรม					
	จัดการอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน: หลักสูตร 5 องค์กรประกอบ รุ่นที่ 1/2563	มีผู้ลงทะเบียนเข้าการอบรมจำนวน 75 คน	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านงานสวนพฤกษศาสตร์	สมาชิกโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากร	

แผนการดำเนินงาน	กิจกรรมของเครือข่าย	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
		Output	Outcome	Impact	
			โรงเรียน โดยเฉพาะหลักสูตร 5 องค์ประกอบ	ท้องถิ่นสามารถดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ อพ.สธ.	
2.3 การกำหนดโจทย์วิจัยบูรณาการ ในเครือข่ายร่วมกับพื้นที่ ชุมชน และเอกชน					
	-				
2.4 ผลักดันให้สมาชิกเครือข่ายที่ยังไม่ได้ ร่วมสนองพระราชดำริ เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. เพิ่มขึ้น					
	เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และ แลกเปลี่ยน รูปแบบโครงการในการสนอง พระราชดำริฯ	โครงการพัฒนาความร่วมมือ ในการสำรวจศึกษาพรรณใน สถาบันอุดมศึกษา เครือข่าย C - อพ.สธ. ภาค กลางตอนบน	เครือข่ายสถาบัน เข้าใจ และ สามารถสร้างโครงการสนอง พระราชดำริฯ	สถาบันเข้าร่วมสนอง พระราชดำริเพิ่มขึ้น	ไม่ได้จัด กิจกรรม เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 จะจัดทำในปี ถัดไป แต่ได้ จัดทำสื่อประ ชาสัมพันธ์ โครงการ เรียบร้อยแล้ว
2.5 การสมัครดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยชุมชน					
	-				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมให้เครือข่ายเข้าไปมีบทบาทร่วมกับภาคส่วนต่างๆ					
3.1 สนับสนุนให้สถาบันในเครือข่ายมีการดำเนินงานร่วมกับภาคชุมชน และอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น					
	-				
3.2 เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น					
	จัดกิจกรรมให้เยาวชนที่สนใจงานสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน	ค่ายเยาวชนสำหรับงาน โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์	สร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	มีโรงเรียนเข้าร่วมสนอง พระราชดำริเพิ่มขึ้น	

▶ สรุปภาพรวมการดำเนินงานของเครือข่ายในรอบ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

1. จำนวนกิจกรรมของเครือข่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25627.....กิจกรรม
2. จำนวนสมาชิกในเครือข่ายที่เพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-.....แห่ง (ระบุสถาบัน)
 - 2.1
 - 2.2
 - 2.3
3. จำนวนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ของสมาชิกในเครือข่าย-.....แห่ง (ระบุศูนย์)
 - 3.1
 - 3.2
 - 3.3

ฯลฯ

ฯลฯ

4. ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ของสถาบันแม่ข่าย

ได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว โดยมีศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ และได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมแล้ว